

Minuta de Reunión

Materia: Prácticas Profesionalizantes I

Proyecto: Monitoreo epidemiológico del dengue en Argentina (2022–2025)

Fecha y Hora: Domingo 17 de mayo de 2026 — 17:00 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

1. Participantes

Presentes:

- Juan Pablo Monllor — Comunicador / Coordinador
- Lionel Martínez — Documentador
- Tamara Roa López — Encargada de entrega / Power BI
- Amir Kalasnicov — Diseñador de visualización

Ausentes:

- Sin ausentes

2. Objetivo de la Reunión

Re-elaborar los entregables del Sprint 1 adaptados al nuevo enfoque del proyecto (dengue 2022–2025), avanzar en la elaboración del MVP del dashboard en Power BI, reorganizar el tablero de Trello según las pautas de los docentes y dejar todos los documentos listos para su entrega.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

Reunión Original	Decisión / Acuerdo	Responsable	Estado Actual	Comentarios
14/05/2026	Reencuadrar el proyecto hacia el análisis de dengue 2022–2025 (descartando dataset de defunciones)	Todo el equipo	Completado	Todos los entregables fueron re-elaborados con el nuevo enfoque en esta sesión
14/05/2026	Corregir Ficha Técnica según feedback de la profesora Silvana (no descriptiva)	Amir / Juan Pablo / Leo	En proceso	Se analizó el feedback. La corrección queda pendiente como tarea de cierre del sprint
14/05/2026	Reorganizar estructura de carpetas en Drive: Words en carpetas 1–4, PDFs en carpeta 5 (entregas)	Tamara	Completado	Se aplicó la estructura durante la sesión. No se renombró la carpeta raíz del Drive para no romper links

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

- **Diccionario de datos — Re-elaboración**

- Se definió el nombre oficial del dataset: “Vigilancia de enfermedades por virus del Dengue y Zika” (datos.gob.ar).
- Se acordaron las 6 variables principales del análisis: provincia_residencia, departamento_residencia, anio_min, sepi_min, grupo_etario, cantidad.
- Las columnas de valores atípicos y observaciones fueron completadas a partir del análisis de los datasets.
- Se dejó en Word en la carpeta de análisis y se exportó a PDF para entregas.

- **Carta de presentación — Re-elaboración**

- Amir re-elaboró la carta adaptándola al nuevo enfoque de dengue.
- Se eliminó la versión anterior correspondiente al proyecto de defunciones.
- Se dejó en formato Word para que el equipo agregue el encabezado institucional.

- **EDA — Re-elaboración**

- Se adoptó la plantilla oficial del Politécnico disponible en el campus (no el documento de guía conceptual que se había usado como referencia).
- El EDA fue re-elaborado completamente con foco en dengue 2022–2025.
- Se incorporó la validación de la Dra. Alejandra Aguilera (Jefa de Epidemiología Provincial) como respaldo del enfoque temporal por semana epidemiológica.
- Lionel revisó los puntos 1 al 4; Juan Pablo los puntos 5 al 8. Tamara realizó lectura final con observaciones que fueron corregidas.
- Se eliminó toda referencia a Zika, quedando el foco exclusivamente en dengue.
- Se acordó que en esta etapa del EDA no se incluyen gráficos generados, sino una descripción de las visualizaciones previstas (narrativa + decisión operativa). La producción de gráficos corresponde a la etapa de ETL del Sprint 2.

- **MVP — Elaboración**

- Se definió el MVP del proyecto: un dashboard en Power BI que funcione como monitor de alerta epidemiológica.
- La pieza central es el corredor epidemiológico: banda de referencia histórica (2022–2024) sobre la que se superpone la curva de 2025. Si la curva toca o supera el techo, el dashboard emite una señal de alerta.
- Tamara inició la carga de los cuatro datasets en Power BI, unificó nombres de columnas y comenzó visualizaciones exploratorias.

- **Reorganización del Trello**

- Se implementó el código de colores por sprint en las etiquetas: Sprint 1 = rojo, Sprint 2 = azul, Sprint 3 = violeta.
- Juan Pablo configuró una automatización en Trello para asignar el color de etiqueta automáticamente según el nombre del sprint en el título de la tarjeta.
- Se agregó una tarjeta de leyenda en la columna de recursos con el código de colores.
- Se adoptó la nomenclatura oficial de archivos según indicación de la profesora Silvana: Equipo N°1 — PP1 Salud Pública — Epidemiología — 1C — 2026.

- **Plantilla de ámbito de proceso — Re-elaboración**

- Tamara tomó a cargo la re-elaboración del documento de Ámbito de Desarrollo de Proceso.
- Se acordó completarlo una vez finalizados los demás entregables, ya que integra y contextualiza el conjunto.
- Se actualizó el Gantt con las nuevas fechas y actividades del período.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

Decisión / Acuerdo	Responsable	Fecha de Revisión	Comentarios
Adoptar plantilla oficial del campus para el EDA (no el documento guía conceptual)	Lionel / Juan Pablo	Inmediato	Se aplicó durante la sesión
MVP = dashboard de corredor epidemiológico como monitor de alerta en Power BI	Tamara	Sprint 2	Tamara inició la carga de datos
No incluir gráficos generados en EDA Sprint 1. Las visualizaciones se producen en Sprint 2 (ETL)	Todo el equipo	Sprint 2	Se dejó comentario en Trello para validar con profesores
No renombrar la carpeta raíz del Drive para preservar los links existentes	Todo el equipo	Permanente	El nombre fue actualizado en WhatsApp y Trello solamente
Eliminar todos los archivos del proyecto anterior (defunciones) del Drive	Juan Pablo / Amir	Inmediato	Aprobado por todos los integrantes

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

Tarea	Responsable	Fecha de Entrega	Estado
Re-elaboración del EDA en plantilla oficial del campus	Juan Pablo / Lionel	17/05/2026	Completado
Re-elaboración del Diccionario de Datos	Amir	17/05/2026	Completado
Re-elaboración de la Carta de Presentación	Amir	17/05/2026	Completado
Inicio del MVP en Power BI: carga y unificación de los 4 datasets	Tamara	17/05/2026	En progreso
Reorganización del tablero Trello: código de colores y automatización por sprint	Juan Pablo / Amir	17/05/2026	Completado
Re-elaboración de la Plantilla de Ámbito de Desarrollo de Proceso	Tamara	17/05/2026	En progreso
Actualización del Gantt con nuevas fechas y actividades	Tamara	17/05/2026	Completado
Re-elaboración de la Retrospectiva del Sprint 1 con enfoque dengue	Lionel	17/05/2026	Completado

Corrección de la Ficha Técnica según feedback de la profesora Silvana	Amir / Juan Pablo / Lionel	18/05/2026	Pendiente
Elaboración de la minuta de esta reunión	Juan Pablo	17/05/2026	Completado

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- ¿Los gráficos son requeridos en el EDA del Sprint 1 o solamente se describen las visualizaciones previstas? Se dejó comentario en la tarjeta de Trello arrojando a los profesores para validación.
- ¿La Dra. Alejandra Aguilera debe ser citada formalmente como fuente en algún apartado de los entregables, además del EDA?
- ¿El documento de Ámbito de Proceso debe seguir una plantilla específica provista por la cátedra o puede adaptarse al formato del equipo?

8. Próxima Reunión

Fecha y Hora Tentativa: Lunes 19 de mayo de 2026 — Clase presencial con el profesor Mirabete

Temas a tratar:

- Devolución del Sprint 1 y presentación del nuevo enfoque de dengue a los docentes.
- Validación del MVP (corredor epidemiológico) y alcance del Sprint 2.
- Confirmar si los gráficos son requeridos en el EDA o corresponden al siguiente sprint.
- Definición del plan de trabajo para el Sprint 2 (ETL, visualizaciones en Power BI).

Preparado por:

Juan Pablo Monllor

Fecha de Preparación: 17 de mayo de 2026