

Minuta de Reunión — Sprint 1 | Kick-off | Reunión N° 1

Materia: Prácticas Profesionalizantes 1

Proyecto: Análisis de la Evolución Histórica de Defunciones en Argentina (1914-2024)

Fecha y Hora: 7 de mayo de 2026 | 16:30 – 17:30 hs

Lugar o Plataforma: Google Meet

1. Participantes

- **Presentes:**

- KALASNICOV, Amir: Diseñador/a de Visualización
- MARTÍNEZ, Lionel: Documentador
- MONLLOR, Juan Pablo Monllor: Comunicador
- ROA, Tamara: Encargada de Entrega

- **Ausentes:**

- Ninguno — todos los integrantes estuvieron presentes.

2. Objetivo de la Reunión

Reunión inaugural (kick-off) del Sprint 1.

Objetivos: definir roles de cada integrante; seleccionar y validar el dataset; revisar la Ficha de Conocimiento del Dominio con las 10 preguntas de investigación; establecer tareas, responsables y fechas del Sprint 1; acordar herramientas de gestión (Trello, Drive, GitHub, Gantt, Notion); definir fecha y agenda de la próxima reunión previa a la entrega.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

Reunión Original	Decisión/Acuerdo	Responsable	Estado Actual	Comentarios
—	No aplica — esta es la primera reunión del equipo.	—	—	—

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

1. Herramientas de gestión del proyecto

- Se debatió el uso de Trello, Notion para el Gantt. Amir ya tenía el tablero Trello creado.

- Decisión: usar la plantilla Excel provista por los docentes para el Gantt del Sprint 1 por simplicidad y cumplimiento del formato requerido. Trello se usará para gestión de tareas.

2. Selección del dataset de trabajo

- Juan Pablo presentó su análisis previo de dataset de datos.salud.gob.ar (REFES, REFEPS, Vigilancia Epidemiológica, Defunciones). Criterio: completitud, riqueza y potencial de visualización en Power BI.
- Decisión: Serie Histórica de Defunciones por Jurisdicción (1914–2024). 111 registros, 24 jurisdicciones, cubre Gripe Española 1918 y COVID-19 2020–2021, solo 4 valores nulos.

Revisión de la Ficha de Dominio y preguntas de investigación

Juan Pablo presentó la Ficha de Conocimiento del Dominio trabajada previamente con 10 preguntas ordenadas por prioridad.

El equipo aprobó por consenso la ficha y las 3 preguntas prioritarias para el dashboard: (1) Impacto de eventos históricos, (2) Distribución provincial, (3) Siglo XX vs. XXI.

Asignación de roles y tareas del Sprint 1

Se asignaron roles: Juan Pablo Monllor (Comunicador / README / Drive / Minuta), Amir Kalasnicoy (Diseñador Visualización / Trello / EDA), Lionel Martinez (Documentador / Carta / **Ámbito**), Tamara Roa (Encargada Entrega / Gantt). Cada integrante carga sus propias tareas en Trello con fecha de vencimiento. Toda comunicación formal va por Drive y Trello, no por WhatsApp.

Herramientas colaborativas y estructura de trabajo

Se definió: Google Drive (almacenamiento principal), Trello (gestión de tareas), GitHub del Politécnico (repositorio), WhatsApp (comunicación interna informal). Juan Pablo arma la estructura de carpetas del Sprint 1-3 en Drive.

Los links de Drive, Trello, GitHub y Gantt deben estar en la descripción del grupo de WhatsApp Oficial del grupo para acceso directo de todos los integrantes.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

Decisión/Acuerdo	Responsable	Fecha de Revisión/Entrega	Comentarios
Dataset seleccionado: Serie Histórica de	Juan Pablo Monllor	07/05/2026	Confirmado

Defunciones (1914–2024)			
Roles asignados a cada integrante del equipo	Todo el equipo	07/05/2026	Confirmado
Gantt: usar plantilla Excel del docente para Sprint 1	Tamara Roa	10/05/2026	En proceso
Ficha de Dominio con 10 preguntas aprobada por consenso	Todo el equipo	07/05/2026	Confirmado
Top 3 preguntas de investigación para el dashboard en Power BI	Todo el equipo	07/05/2026	Confirmado
Cada integrante carga sus tareas en Trello con fecha de vencimiento	Todo el equipo	10/05/2026	En proceso
Próxima reunión: domingo 10/05/2026 a las 14:30 hs (Google Meet)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Confirmado

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

Tarea	Responsable	Fecha de Entrega	Estado
Ficha de Conocimiento del Dominio (completa con 10 preguntas)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Completado
Tablero Trello: creación y carga de tareas con fechas	Amir Kalasnicoy	10/05/2026	En proceso
Diagrama de Gantt (plantilla Excel del docente)	Tamara Roa	10/05/2026	En proceso
Carta de Presentación del Equipo	Lionel Martínez	10/05/2026	En proceso

Ámbito de Desarrollo del Proyecto	Lionel Martínez	10/05/2026	En proceso
EDA Inicial del dataset de defunciones	Amir Kalasnicoy	10/05/2026	En proceso
Estructura de carpetas en Google Drive (Sprint 1)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	En proceso
README del repositorio GitHub	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	En proceso
Minuta de Reunión N° 1 (kick-off)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Completado
Publicación de todos los entregables del Sprint 1 en el campus	Tamara Roa	10/05/2026	Pendiente

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- ¿El EDA inicial requiere código Python/R o es suficiente con análisis descriptivo? (A confirmar con el docente si surge la duda.)
- ¿El informe técnico es un documento separado de la ficha de dominio o complementario? (Pendiente de revisión de la plantilla oficial.)

8. Próxima Reunión

- **Fecha y Hora Tentativa:** Domingo 10 de mayo de 2026 | 14:30 hs | Google Meet
- **Temas a Tratar:**
 - Revisión y cierre de todos los entregables del Sprint 1 (Gantt, Trello, EDA, Ficha de Dominio, Diccionario de Datos, README, Cartas).
 - Carga y publicación de la entrega final en el campus antes de las 23:59 hs del domingo 10 de mayo de 2026.

Preparado por: Juan Pablo Monllor (Comunicador)

Fecha de Preparación: 7 de mayo de 2026