

Minuta de Reunión — Sprint 1 | Kick-off | Reunión N° 1

Materia: Prácticas Profesionalizantes 1

Proyecto: Análisis de la Evolución Histórica de Defunciones en Argentina.

Fecha y Hora: 10 de mayo de 2026 | 14:30 – 20:00 hs

Lugar o Plataforma: Google Meet

1. Participantes

- **Presentes:**
 - KALASNICOV, Amir: Diseñador/a de Visualización
 - MARTÍNEZ, Lionel: Documentador
 - MONLLOR, Juan Pablo Monllor: Comunicador
 - ROA, Tamara: Encargada de Entrega
- **Ausentes:**
 - Ninguno — todos los integrantes estuvieron presentes.

2. Objetivo de la Reunión

Segunda reunión del Sprint 1, celebrada en dos sesiones el mismo día. El objetivo principal fue la revisión, finalización y organización de todos los entregables del Sprint 1 previo a su subida al campus, incluyendo: EDA inicial, Diccionario de Datos, Ficha de Conocimiento del Dominio, Carta de Presentación, Plantilla de Ámbito de Desarrollo, Retrospectiva del Sprint, README, Gantt y organización del Google Drive.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

Reunión Original	Decisión/Acuerdo	Responsable	Estado Actual	Comentarios
Reunión N° 1 (07/05)	EDA Inicial del dataset de defunciones	Amir Kalasnicoy	Completado	3 gráficos incluidos; filtro 1971–1974 aplicado.
Reunión N° 1 (07/05)	Diagrama de Gantt (plantilla Excel del docente)	Tamara Roa	Completado	Fechas corroboradas con Trello.
Reunión N° 1 (07/05)	Tablero Trello con tareas y fechas	Amir Kalasnicoy	Completado	Se agregaron links al Drive en cada tarjeta.
Reunión N° 1 (07/05)	Carta de Presentación del Equipo	Lionel Martínez	Completado	Corregida y pasada a PDF.

Reunión N° 1 (07/05)	Ámbito de Desarrollo del Proyecto	Lionel Martínez	Completado	Completado por Tamara y revisado en reunión.
Reunión N° 1 (07/05)	Estructura de carpetas en Google Drive	Juan Pablo Monllor	Completado	Links publicados en WhatsApp oficial y Trello.
Reunión N° 1 (07/05)	README del repositorio GitHub	Juan Pablo Monllor	Completado	Subido al Drive; pendiente de GitHub (repositorio no habilitado aún).
Reunión N° 1 (07/05)	Publicación entregables en el campus	Tamara Roa	En proceso	Pendiente hasta tener todos los PDFs listos.
Repositorio GitHub: pendiente de habilitación por el docente	Juan Pablo Monllor	Sprint 2	README preparado; se subirá cuando el repo esté disponible.	Repositorio GitHub: pendiente de habilitación por el docente
Minutas del Sprint 1: una por día de reunión (no por sesión)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Esta minuta cubre ambas sesiones del 10/05.	Minutas del Sprint 1: una por día de reunión (no por sesión)

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

- **Unificación de formato de documentos**
 - Tamara propuso y subió al Drive un modelo de encabezado y pie de página para estandarizar todos los documentos del equipo.
 - Se acordó adoptar ese formato para todos los archivos: 1° Año, 2° Cuatrimestre, 2026.
- **Finalización del EDA Inicial**
 - Amir había completado el EDA con 2 gráficos; Juan Pablo agregó un tercer gráfico (histograma de frecuencia de años por rango de defunciones 1914–2023).
 - Se decidió filtrar datos del período 1971–1974 por ser inconsistentes (registros en cero no representativos).

- Los 3 gráficos finales: (1) Evolución Histórica Nacional de Defunciones (1914–2023), (2) Defunciones Promedio por Provincia (1994–2023), (3) Histograma de Frecuencia de Años por Rango de Defunciones.
- **Diccionario de Datos**
 - Amir finalizó el diccionario de datos en formato Excel con valores posibles, tipos, y fuente (link al portal datos.salud.gob.ar).
 - Lionel identificó que la clave primaria es compuesta (Índice de Tiempo + Jurisdicción); se agregó la aclaración.
 - Se resolvió mantener el archivo en Excel + generar un PDF para la entrega.
- **Ficha de Conocimiento del Dominio**
 - Lionel completó la ficha con las 10 preguntas de investigación ordenadas por prioridad.
 - Se acordó repetir las 10 preguntas también en la Plantilla de Ámbito (prefiriendo que sobre a que falte).
- **Plantilla de Ámbito de Desarrollo del Proyecto**
 - Tamara lideró la confección. Se clarificó que este documento es equivalente al 'Informe Técnico' solicitado en el campus.
 - Se consultaron los entregables del campus para confirmar la estructura: ficha de dominio, EDA, informe técnico (plantilla de ámbito), Gantt, Trello y organización del equipo.
 - La temática elegida se documentó como: Ciencia de Datos aplicada a la Salud Pública en Argentina.
- **Retrospectiva del Sprint 1**
 - Juan Pablo completó la retrospectiva con los puntos: qué funcionó bien, qué no funcionó, dificultades encontradas, mejoras y aprendizajes.
 - Se agregó como área de mejora la carga de documentación redundante solicitada por la cátedra.
- **Organización del Google Drive y preparación de entrega**
 - Lionel organizó las subcarpetas del Drive según la guía oficial: 01-Organización, 02-Datos, 03-Análisis, 04-Documentación, 05-Entrega.
 - Se convirtió cada documento a PDF para la carpeta 05-Entrega. Los archivos Word/Excel fuente se conservan en sus carpetas correspondientes.
 - Tamara es la única responsable de subir los archivos al campus (una entrega por equipo, confirmado por compañero del grupo).
 - Se pusieron los links del Drive en cada tarjeta de Trello como evidencia de las actividades realizadas.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

Decisión/Acuerdo	Responsable	Fecha de Revisión/Entrega	Comentarios

Adoptar formato único de enc. y pie de página en todos los documentos	Todo el equipo	10/05/2026	Modelo subido por Tamara al Drive.
EDA finalizado con 3 gráficos; datos 1971–1974 filtrados por inconsistencia	Amir / Juan Pablo	10/05/2026	Confirmado. Se aclara en el análisis.
Diccionario de Datos: clave primaria compuesta (Año + Jurisdicción)	Amir Kalasnicoy	10/05/2026	Aclaración agregada al diccionario.
10 preguntas de investigación incluidas en Ficha de Dominio Y en Plantilla de Ámbito	Lionel / Tamara	10/05/2026	Confirmado para asegurar completitud.
Plantilla de Ámbito = Informe Técnico requerido en campus	Todo el equipo	10/05/2026	Consultado con compañeros de otro grupo y con IA.
Todos los documentos entregados en PDF; fuentes Word/Excel se conservan	Todo el equipo	10/05/2026	Carpeta 05- Entrega solo contiene PDFs oficiales.
Una sola persona sube los archivos al campus (Tamara)	Tamara Roa	10/05/2026	Confirmado: una entrega por equipo.

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

Tarea	Responsable	Fecha de Entrega	Estado
EDA Inicial — 3 gráficos finalizados y pasado a PDF	Amir + Juan Pablo	10/05/2026	Completado
Diccionario de Datos — Excel + PDF subido al Drive	Amir Kalasnicoy	10/05/2026	Completado
Ficha de Conocimiento del Dominio — 10 preguntas completas	Lionel Martínez	10/05/2026	Completado
Carta de Presentación corregida y pasada a PDF	Lionel Martínez	10/05/2026	Completado

Plantilla de Ámbito de Desarrollo del Proyecto (Informe Técnico)	Tamara Roa	10/05/2026	Completado
Retrospectiva del Sprint 1 — completada y pasada a PDF	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Completado
README del repositorio — subido al Drive (GitHub pendiente)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Completado (Drive)
Organización definitiva de subcarpetas en Google Drive	Lionel / Todo el equipo	10/05/2026	Completado
Links del Drive agregados en tarjetas de Trello	Amir Kalasnicoy	10/05/2026	Completado
Conversión a PDF de todos los documentos para carpeta 05-Entrega	Todo el equipo	10/05/2026	Completado
Subida de todos los entregables del Sprint 1 al campus	Tamara Roa	10/05/2026 (antes de 23:59 hs)	Pendiente
Minuta de Reunión N° 2 (presente documento)	Juan Pablo Monllor	10/05/2026	Completado

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

- ¿El informe técnico es un documento separado de la ficha de dominio o complementario? (Pendiente de revisión de la plantilla oficial.)

8. Próxima Reunión

- **Fecha y Hora Tentativa:** Jueves 14 de mayo de 2026 | 16:30 hs | Google Meet
- **Temas a Tratar:**
 - Revisión y cierre de todos los entregables del Sprint 1 (Gantt, Trello, EDA, Ficha de Dominio, Diccionario de Datos, README, Cartas).
 - Continuación con Sprint 2 y trabajar en los nuevos entregables.

Preparado por: Juan Pablo Monllor (Comunicador)

Fecha de Preparación: 10 de mayo de 2026